

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
NOMBRE	Sistema para la Gestión y Administración de Portafolios y Proyectos Organizacionales		
PARTES INTERESADAS	PATROCINADOR	Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC)	
	EQUIPO	GERENTE DEL PROYECTO	Israel Ortega iortega@dgp.unam.mx
		MIEMBROS DEL EQUIPO	Diana Hernandez diesheji@hotmail.com
		USUARIOS	Coordinadores de proyectos Equipo de operaciones Dirección general de la empresa
DECLARACIÓN DE ALCANCES DEL PROYECTO			
PROPÓSITO	La organización requiere una solución tecnológica que permita administrar de forma integral los portafolios y proyectos, con el fin de mejorar la planeación, seguimiento y ejecución de iniciativas estratégicas. Actualmente, la gestión de proyectos se realiza con herramientas desactualizadas y procesos manuales, lo cual genera falta de visibilidad, duplicidad de esfuerzos y retrasos. Este proyecto busca desarrollar un software que centralice la administración de portafolios, proyectos, tareas, equipos y reportes en una plataforma intuitiva y accesible.		
OBJETIVOS	- Desarrollar un sistema web funcional que permita a la organización crear y administrar por lo menos 3 portafolios y 20 proyectos con sus respectivas tareas y equipos dentro de un plazo de 6 meses a partir del inicio del proyecto. - Implementar un módulo con un calendario interactivo que permita visualizar las líneas de tiempo de por lo menos 3 proyectos y con sus respectivas tareas organizadas por mes en un plazo de 2 semanas. - Diseñar e integrar un panel de estadísticas y estado general que muestre en tiempo real el avance de cada proyecto, el cumplimiento de tareas y los KPIs definidos, alcanzando al menos 5 indicadores clave de desempeño funcionales y visibles en un plazo de 2 semanas. - Implementar un módulo en 3 semanas que permita almacenar por lo menos 5 documentos para cada proyecto o portafolio y que permita su consulta en cualquier momento. - Implementar un sistema de inicio de sesión para por lo menos 5 usuarios en un periodo de 1 semana para poder tener total control de los permisos y roles del sistema. - Capacitar al menos al 95% de los usuarios mediante sesiones formativas, manuales y tutoriales en un plazo de 1 mes posterior al cierre del proyecto, con el objetivo de asegurar una adopción efectiva del sistema.		
ALCANCES	El proyecto incluye: - Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. - Diseño y desarrollo del software web responsivo. - Integración de módulo de calendario y panel de estadísticas. - Registro de usuarios, roles y permisos. - Pruebas funcionales y de aceptación. - Capacitación a usuarios clave. - Documentación técnica y manual de usuario. Queda excluido del proyecto: - Desarrollo de aplicación móvil (podría contemplarse en una fase posterior). - Integraciones con herramientas externas (serán evaluadas en futuras versiones). - Mantenimiento posterior a la entrega (cubierto en contrato aparte).		
ENTREGABLES	- Documento de análisis de requerimientos. - Prototipo de interfaz aprobado. - Módulos funcionales (portafolios, proyectos, tareas, equipos, calendario, reportes). - Panel de control con indicadores. - Base de datos estructurada. - Manuales y capacitación. - Informe final del proyecto.		

CRONOGRAMA	DURACIÓN	6 meses		
	FECHA DE INICIO	10 de junio de 2025		
	FECHA DE FIN	10 de diciembre de 2025		
	HITOS DE PROGRESO	10 - Junio	Firma del acta de constitución del proyecto y autorización del proyecto	
		17 - Junio	Documento aprobado con requerimientos funcionales y no funcionales.	
		1 - Julio	Aprobación de interfaces, arquitectura y base de datos.	
		5 - Julio	Comienzo de la programación de módulos clave: Portafolios, Proyectos, Tareas y Equipos	
		20 - Agosto	Desarrollo funcional de gestión de proyectos y visualización de tareas.	
		15 - Septiembre	Estadísticas, calendario, actualizaciones de estado, reportes.	
		30 - Septiembre	Validación técnica y funcional con usuarios clave.	
10 - Octubre		Entrenamiento a usuarios clave y entrega de manuales.		
20 - Octubre	Implementación en ambiente productivo.			
10 - Diciembre	Entrega de informe final y evaluación de satisfacción.			
PRESUPUESTO	El presupuesto inicial es de 400,000.00 MXN. Considera: recursos humanos, infraestructura y herramientas, capacitación y documentación, imprevistos y contingencias.			
SUPUESTOS, RESTRICCIONES, DEPENDENCIAS Y RIESGOS DEL PROYECTO				
SUPUESTOS	- El desarrollador y el gerente del proyecto estarán disponibles durante toda la duración del proyecto (6 meses). - Se contará con una computadora funcional desde el inicio del proyecto, con las características necesarias (RAM, almacenamiento, procesador, etc.). - Las herramientas seleccionadas serán suficientes para cubrir los requerimientos técnicos del sistema. - La conexión a internet será estable y adecuada para desarrollo, pruebas y reuniones remotas. - Los usuarios clave y partes interesadas estarán disponibles para validar requerimientos y realizar pruebas. - No se requerirán integraciones externas complejas durante esta fase. - La adopción del sistema por parte de los usuarios será progresiva, pero positiva.			
RESTRICCIONES	- Solo se cuenta con un desarrollador, por lo que el avance dependerá exclusivamente de su disponibilidad. - No se contará con recursos adicionales para adquirir nuevas herramientas, personal externo o licencias.			
DEPENDENCIAS	- Disponibilidad del patrocinador y usuarios clave para validar requerimientos y aprobar entregables. - Configuración técnica adecuada del equipo de trabajo (laptop, conectividad, entornos de desarrollo). - Respuesta oportuna del área de TI si se requiere soporte técnico, configuración de puertos, redes o bases de datos.			
RIESGOS	RIESGO		IMPACTO	
	Ausencia o baja disponibilidad del desarrollador por enfermedad o imprevistos.		Alto	
	Cambios en los requerimientos por parte de los usuarios.		Medio	
	Sobrecarga de tareas para un equipo pequeño.		Alto	
	Fallas técnicas en el equipo de desarrollo (computadora).		Alto	
	Retrasos en la validación por parte del usuario.		Medio	
	Rechazo del sistema por parte de los usuarios finales.		Alto	
APROBACIÓN DEL PROYECTO				
Con la firma de este documento, se autoriza formalmente el inicio del proyecto, asignando al gerente del proyecto la autoridad para gestionar los recursos y tomar decisiones dentro del alcance aprobado.				
PATROCINADOR DEL PROYECTO		GERENTE DEL PROYECTO		
Nombre:		Nombre:		
Firma:		Firma:		
Fecha:		Fecha:		